

Z á p i s

sepsaný dne 16. ledna 2018 ve Vídni.

P ř e d m ě t e m

je mezistátní kolaudace a vyúčtování vyklizovacích prací provedených v roce 2017 rakouskou stranou jako „Společné práce“ v korytě Dyje od řkm 16,00 k ústí do řeky Moravy.

P ř í t o m n i

Za českou stranu

Ing. G r i c Roman

Za rakouskou stranu

Dipl.-Ing. S t e i n e r Franz
BSc K u s e b a u c h Gerhard

Ú v o d n í z p r á v a

Podle bodu 1. 1. 1. b Protokolu o 25. Zasedání 2017 byly vodohospodářské stavební správy obou stran pověřeny pokračovat v potřebných vyklizovacích pracích v hraničním úseku Dyje takovým způsobem, aby nebyl omezen odtok a aby byla zajištěna stavební plavba.

Vyklizovací práce na Dyji byly provedeny ze břehu v červenci 2017.

Kvůli nízkým vodním průtokům v Dyji nemohla být v roce 2017 uskutečněna stavební pojízdka. Ze břehu nutnost dalších vyklizovacích prací zjištěna nebyla.
V budoucnu bude rakouská strana provádět další potřebné vyklizovací práce jako „Společné práce“ ekologicky šetrným způsobem.

T e c h n i c k á z p r á v a

V červenci 2017 byly v úseku mezi řkm 16,00 a ústím Dyje do řeky Moravy provedeny podle možností rakouskou stranou dohodnuté vyklizovací práce.

Kvůli nízkým vodním průtokům v Dyji nemohla být v roce 2017 uskutečněna stavební pojízdka.

Nález

Práce provedla podle úmluvy rakouská strana.

Rakouská strana zpracovala o provedených vyklizovacích pracích fotodokumentaci. Tato dokumentace byla experty obou stran shledána jako vyhovující. Správnost shora uvedeného elaborátu se dnešního dne uznává. Na základě výsledku tohoto přezkoušení se práce prohlašují za zkolaudované.

V ý ú č t o v á n í

Výpočet nákladů na vyklizovací práce byl proveden na základě položek „Seznamu reprezentativních jednotkových cen“, přijatých na 10. zasedání Komise v roce 2002.

Rakouská strana provedla tyto výkony:

Vyklizovací práce:

průměrná hrubá mzda dvou předáků	18,0 hodin	(pol. VI/4)
jízdné pro osobní auto	8,5 hodin	(pol. VI/17)
Bagr Komatsu 21 t	7,5 hodin	(pol. VI/19a)
lámací kladivo pro bagr 21 t	2,5 hod.	(pol. VII)
likvidace betonové suti	21,96 hod.	(pol. VII)

Výkony v euro

	Česká republika	Rakouská republika
Pol. VI/4..... 18,0 hodin		
18,0 hod. × 45,36 euro/hod. =	--	816,48
Pol. VI/17 8,5 hodin		
8,5 hod. × 14,48 euro/hod. =	--	123,08
Pol. VI/19a 7,5 hodin		
7,5 hod. × 67,71 euro/hod. =	--	507,83
Pol. VI/20 7,5 hodin		
7,5 hod. × 56,26 euro/hod. =	--	421,95
Pol. VII 2,5 hodin		
2,5 hod. × 41,00 Euro/hod. =	--	102,50
Pol. VII 21,96 tun		
21,96 tun × 12,0 Euro/tunu	--	263,52
Celkem	--	2 235,36

Rozdíl k dobru Rakouské republiky

2 235,36

Rozdíl 2 235,36 euro zatěžuje každou stranu polovinou a proto částka

1 117,68 euro

bude zahrnuta do bilance vyúčtovaných prací k tíži České republiky.

Za české experty:



Za rakouské experty:

